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Attivita Durata | Inizio Fine G/U Nota
1 | Allestimento cantiere 3g 01/07/2019 03/07/2019 3g
2 | Demolizione di scalei... | 2 g 04/07/2019 05/07/2019 29
3 Scavi a sezione obblig... | 2 g 08/07/2015 09/07/2019 29
4| Vespaio con scheggio... | 2g 09/07/2019 10/07/2019 29
5 | Fondazioni in cls arma... | 6 g 10/07/2019 15/07/2019 4g
6 | Strutture in elevato in... | 7 g 16/07/2019 22/07/2019 54
7 | Strutture orizzontali e... | 4 g 23/07/2019 26/07/2019 4q
8 | Strutture di copertura 5g 29/07/2019 02/08/2019 5g
9 |Realizzazione di impia... | 5g 05/08/2019 09/08/2019 5g
10 | Intonaco esternoam... | 2 g 12/08/2019 13/08/2019 2q
11 |Realizzazione di rivesti...| 7 g 14/08/2019 20/08/2019 49
12 | Opere da fabbro 3g 20/08/2019 22/08/2019 3qg
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